

Утверждаю
 Директор ГБУ «Курганский ЦСПСиД»
 А.А.Неизвестных
 « 18 » января 2021 г.



**План адаптации для маломобильных групп населения
 Государственного бюджетного учреждения «Курганский центр социальной помощи и детям»
 г. Курган, ул. Ленина, 48
 на период 2016-2030 гг.**

| № № п/п | Наименование мероприятий по адаптации | Категории МГН (К,О,С,Г,У) | ВИД работы | Этап работы | Необходимое финансирован ие (тыс. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель/ отметка о выполнении |
|---------------|--|---------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------------------------|--|
| 1. | Организационные мероприятия | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение допуска собаки-проводника | (С) | Закрепление места для собаки- проводника, с установкой крючка и таблички | 2-отложные мероприятия | 2,0 | 2017 г. | ГБУ «КЦСПСиД» Выполнено |
| 2. | Приобретение технических средств адаптации | - | - | - | - | По 31 декабря 2030 года | |
| 3. | Мероприятия по структурно- функциональным зонам | | | | | По 31 декабря 2030 года | |
| 3.1. | По территории Объекта Решение вопроса по оборудованию автостоянки для транспорта инвалидов | (К,О,С,Г,У) | Выделение и обозначение места для транспорта инвалидов; установка специального знака для транспорта | 1 – неотложные мероприятия | | 2016 г. | ГБУ «КЦСПСиД» Выполнено |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|--|----------------------------|------|-------------------------|----------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | Установка знака доступности учреждения | (К,О,С,Г,У) | инвалидов Установка знака доступности учреждения | 2- отложенные мероприятия | 1,0 | По 31 декабря 2030 года | ГБУ «КЦСПСиД» | | |
| | Установка указателей направления движения на пешеходной полосе | (О,Г,К,У) | Установка указателей направления движения на пешеходной полосе | 2- отложенные мероприятия | 5,0 | По 31 декабря 2030 года | ГБУ «КЦСПСиД» | | |
| 3.2. | По входу в здание Установка поручня с одной стороны наружной лестницы и входной площадки | (К,О,С) | Установка поручня с одной стороны наружной лестницы и входной площадки | 2-отложенные мероприятия | 10,0 | По 31 декабря 2030 года | ГБУ «КЦСПСиД» | | |
| | Установка рельефной тактильной полосы | (С) | Установка рельефной тактильной полосы перед маршем вверху и внизу лестницы | 2 – отложенные мероприятия | 10,0 | По 31 декабря 2030 года | ГБУ «КЦСПСиД» | | |
| | Обновление контрастной маркировки | (С) | Контрастная маркировка крайних ступеней лестницы | 1-неотложенные мероприятия | 1,0 | По 31 декабря 2030 года | ГБУ «КЦСПСиД» | | |
| | Монтаж дополнительной ступени крыльца центральной входной группы в здание | (С,О) | Монтаж дополнительной ступени крыльца центральной входной группы в здание | 2 – отложенные мероприятия | 10,0 | По 31 декабря 2030 года | ГБУ «КЦСПСиД» | | |
| 3.3. | По путям движения в здании Установка поручней в коридорах | (С) | | | | | | | |
| | Установка поручней в коридорах | (С,О) | Установка поручней в коридорах | 2 – отложенные мероприятия | 15,0 | По 31 декабря 2030 года | ГБУ «КЦСПСиД» | | |
| 3.4. | По зоне целевого назначения Создание зоны для | (К) | Создание зоны для | 2 – отложенные | 5,0 | 2020г | ГБУ «КЦСПСиД» Выполнено | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|--|----------------------------|------|-------------------------|----------------------------|--|
| | кресло-коляски в кабине приема | В | кресло-коляски в кабине приема | Мероприятия | | | | |
| 3.5. | По санитарно-гигиеническим помещениям Установка тактильной полосы | (С) | Установка тактильной направляющей полосы к кабине, осязаемая ногой или тростью | 2 – отложенные мероприятия | 6,0 | По 31 декабря 2030 года | ГБУ «КЦСПСиД» | |
| | Установка крючка для костылей | (О) | Установка крючка для костылей (на высоте 120 см с выступом 12см | 2 – отложенные мероприятия | 1,0 | 2021г | ГБУ «КЦСПСиД» | |
| | Установка знака доступности кабины | (К,О,Г,С,У) | Установка знака доступности кабины | 2 – отложенные мероприятия | 1,0 | 2020г | ГБУ «КЦСПСиД» Выполнено | |
| | Установка знака доступности помещений | (К,О,Г,С,У) | Установка знака доступности помещений | 2 – отложенные мероприятия | 1,0 | 2020г | ГБУ «КЦСПСиД» Выполнено | |
| 3.6. | По системе информации Установка информационный тактильных табличек (мнемосхем) | (С) | Установка информационный тактильных табличек (мнемосхем) - план эвакуации; | 2 – отложенные мероприятия | 25,0 | По 31 декабря 2030 года | ГБУ «КЦСПСиД» | |
| | Установка тактильных средств информации | (С) | Установка тактильных средств информации (с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля) (Наименование организации, часы работы на центральном входе, на кабине приема услуг и холе, на cabinaх | | 40,0 | По 31 декабря 2030 года | ГБУ «КЦСПСиД» | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|--|--|------|-------------------------|---------------|--|
| | | санитарно-гигиенического помещения) | | | | | |
| Установка речевых информаторов | (С) | Установка речевых информаторов на кабинетах приема посетителей | | 40,0 | По 31 декабря 2030 года | ГБУ «КЦСПСиД» | |

| Состояние доступности объекта для МГН | К | О | С | Г | У |
|--|----|----|----|----|----|
| - на начало планового периода | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ |
| - по завершении 1-го этапа плана адаптации | | | | | |
| - по завершении 2-го этапа плана адаптации | | | | | |

г. Курган, ул. Алексеева, 4

| № № п/п | Наименование мероприятий по адаптации | Категории МГН (К,О,С,Г,У) | ВИД работы | Этап работы | Необходимое финансирован ие (тыс. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель/ отметка о выполнении |
|---------------|---|---------------------------------|---|-------------------------------|---|----------------------------------|--|
| 3.2. | По входу в здание Реконструкция крыльца с установкой пандуса и поручней (Гостиница «Тихая гавань» | (К,О,С) | Реконструкция крыльца с установкой пандуса и поручней (Гостиница «Тихая гавань» | 2-отложенные мероприятия | 120,0 | По 31 декабря 2030 года | ГБУ «КЦСПСиД» Выполнения |
| | Обновление контрастной маркировки | (С) | Контрастная маркировка крайних ступеней лестницы | 1-неотложные мероприятия | 2,0 | 2016-2030 г. май- сентябрь | ГБУ «КЦСПСиД» Выполняется ежегодно |
| 3.3. | По путям движения в здании | (С) | Направление движения | 2 – отложенные мероприятия | 98,0 | По 31 декабря 2030 года | ГБУ «КЦСПСиД» |
| | Установка поручней в коридорах | (С,О) | Установка поручней в коридорах | 2 – отложенные мероприятия | 15,0 | По 31 декабря 2030 года | ГБУ «КЦСПСиД» |
| 3.5. | По санитарно- гигиеническим помещениям | | | | | | |
| | Установка знака Доступности кабины | (К,О,Г,С,У) | Установка знака Доступности кабины | 2 – отложенные мероприятия | 1,0 | 2019 г. | ГБУ «КЦСПСиД» Выполнено |
| 3.6. | По системе информации Установка информационных тактильных табличек (мнемосхем) | (С) | Установка информационных тактильных табличек (мнемосхем) - план эвакуации; направление движения | 2 – отложенные мероприятия | 50,0 | По 31 декабря 2030 года | ГБУ «КЦСПСиД» |
| | Установка тактильных средств информации | (С) | Установка тактильных средств информации | | 25,0 | По 31 декабря 2030 | ГБУ «КЦСПСиД» |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|------|--|
| | | | | | | | | |
| | | | (с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля) (Наименование на кабинете предоставления услуг и холле, на кабинах санитарно-гигиенического помещения) | | | | года | |